

Đơn vị: Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Bình Định  
Chương: 426

**CÔNG KHAI TÌNH HÌNH PHÊ DUYỆT QUYẾT TOÁN DỰ ÁN HOÀN THÀNH NĂM 2024**  
Công trình Cải tạo, sửa chữa Trụ sở làm việc Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai thành phố Quy Nhơn

DVT: Triệu đồng

Số TT	Nội dung	Tổng mức đầu tư được duyệt	Giá trị đề nghị QT của chủ đầu tư	Giá trị quyết toán được duyệt	Chênh lệch	Ghi chú
	<b>Tổng số</b>	<b>1.791,011</b>	<b>1.592,209</b>	<b>1.583,058</b>	<b>-9,151</b>	
<b>III</b>	<b>Vốn thực hiện dự án</b>	<b>1.791,011</b>	<b>1.592,209</b>	<b>1.583,058</b>	<b>-9,151</b>	
<b>C</b>	<b>Dự án nhóm C</b>	<b>1.791,011</b>	<b>1.592,209</b>	<b>1.583,058</b>	<b>-9,151</b>	
1	Dự án cải tạo, sửa chữa Trụ sở làm việc Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai thành phố Quy Nhơn	1.791,011	1.592,209	1.583,058	-9,151	

Bình Định, ngày 08 tháng 7 năm 2024

**KT. GIÁM ĐỐC**  
**PHÓ GIÁM ĐỐC**



**Phạm Thị Hồng Hà**